

Gdynia dnia 09.02.2018 r.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Dotyczy: *postępowania nr 09/ZP/18 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczenia dydaktycznego nr 119-120 w budynku nr 10 na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.*

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1

W związku z uzyskanymi w dniu 06.02.2018 r. odpowiedziami na zadane pytania przez oferenta wnosimy o przedłużenie terminu wykonania umowy do 180 dni z powodu konieczności uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, co będzie trwało dodatkowo 65 dni + 18 dni = 83 dni.

Informujemy, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia mamy do czynienia z przebudową budynku objęta pozwoleniem na budowę oraz z Decyzją Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót.

Oczekiwany przez Państwa termin 120 dni jest niemożliwy do uzyskania.

Prosimy o odpowiedź w tej kwestii

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania umowy.

Zamawiający stoi na stanowisku, iż wykonanie projektu remontu pomieszczenia wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę jest jak najbardziej możliwe w terminie 120 dni.

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
Akademii Marynarki Wojennej

.....Anna PARASIŃSKA.....

B.Adamczak 261 262 537

09.02.2018 r.

T-09/ZP/18 F:\2018\09 Dok. 119-120 na 10\Zapytania i odpowiedzi 3.docx